

Formulando un proyecto

Resúmenes de Seguimiento de la Formulación



Si bien la realización de la matriz y la elaboración del presupuesto proporcionan la información necesaria de cómo estará dimensionado un proyecto, existe otra forma de ver toda la información anteriormente completada de una forma consolidada:

Vista resumen de la Matriz

En cualquier momento se puede acceder a un cuadro resumen de la matriz formulada accediendo al menú: “Resumen” -> “Resumen Matriz”

Resumen >> Resumen Matriz

Seleccione los criterios para la vista resumen de Matriz:

País

Etapa

Resumen de

☐ Sacar el resultado a fichero

Mostrar

País: Todos

Etapa: Todas

Resumen de: Formulación

Matriz de Formulación

País: Todos

Etapa: Todas

Descripción	Indicadores	Fuentes de verificación	Hipótesis
OE1: Implantado, adaptado un sistema de gestión para ONGDs en software libre y su difusión en el sector.	OE1- IOV 1: 3 ONGDs han implantado el sistema de gestión en su organización.	OE1F1: Informes técnicos del equipo de desarrollo del software.	El software se adapta a los procesos individuales de gestión de las ONGDs
		OE1F2: Informes de usabilidad del software por parte de las ONGDs piloto.	La experiencia de implantación en las 3 ONGDs ha sido exitosa y genera expectativas en las ONGDs de Cooperación al Desarrollo.
		OE1F3: Página WEB.	Las ONGDs de la agrupación son activas en el proceso de difusión.
		OE1F4: Convocatoria y material fotográfico de presentación del sistema de gestión en la CONGDMOZ.	
		OE1F6: Coordinación con ONGDs	
		OE1F5: Consulta a las ONGDs de la CONGDMOZ sobre el sistema integrado de gestión.	
Resultados			
R1: Implantado y evaluado el proyecto piloto en las organizaciones.	R1-IOV 1: Se han implantado 9 proyectos piloto (3 por cada organización) y al menos el 50% de ellos de ONU.	F1R1: Diagnóstico de evaluación preliminar.	Todas las ONGDs colaboran en la implantación.
		F2R1: Listado de proyectos cumplimentados en todas sus fases.	
		F3R1: Informe de evaluación y detección de adaptaciones y modificaciones.	

En este resumen de matriz se puede ver la matriz introducida durante la formulación, pero vinculada al presupuesto realizado, de forma que en cada una de las actividades se detallen los recursos (partidas) y costes previstos.

Actividades Resultado R1	Recursos	Costes
R1.0: Traducción del Software	Total	8.374,96
	Identificación	52,00
	Equipos, materiales y suministros	264,00
	Gastos financieros	10,00
	Viajes, alojamientos y dietas	131,00
	Personal en sede	1.578,00
	Personal expatriado	947,00
	Personal local	657,96
	Servicios técnicos	4.525,00
	Evaluación externa	210,00
R1.1: Instalación del software.	Total	8.374,96
	Identificación	52,00
	Equipos, materiales y suministros	264,00
	Gastos financieros	10,00
	Viajes, alojamientos y dietas	131,00
	Personal en sede	1.578,00
	Personal expatriado	947,00
	Personal local	657,96
	Servicios técnicos	4.525,00
	Evaluación externa	210,00

En esta vista se obtiene por defecto la matriz completa del proyecto. Sin embargo, como durante la formulación de la matriz se ha definido el país y la etapa de cada una de las actividades, se puede seleccionar cada una de las matrices aplicables a cada país y a cada etapa del proyecto.

Seleccione los criterios para la vista resumen de Matriz:

País: Todos Etapa: Todas Resumen de: Formulación

☐ Sacar el resultado a fichero

Mostrar

Formulación
Seguimiento

Este resumen de la matriz es exportable a una hoja de cálculo seleccionando la opción “Sacar el resultado a fichero” y pulsando en el botón de “Mostrar”.

resumen_matriz_PR_13_UE_GONG_MOZAMBIQUE_2013-07-05.xls (read-only) - LibreOffice Calc

A1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Matriz de Formulación PR 13 UE GONG MOZAMBIQUE / País: Todos / Etapa: Todas									
2										
3	Descripción	Indicadores	Fuentes de verificación	Hipótesis						
4	OE1: Implantado, adaptado un sistema de gestión para ONGDs en software libre y su difusión en el sector.	OE1-IOV 1: 3 ONGDs han implantado el sistema de gestión en su organización.	OE1F1: Informes técnicos del equipo de desarrollo del software.	El software se adapta a los procesos individuales de gestión de las ONGDs						
5			OE1F2: Informes de usabilidad del software por parte de las ONGDs piloto.	La experiencia de implantación en las 3 ONGDs ha sido exitosa y genera expectativas en las ONGDs de Cooperación al Desarrollo.						
6			OE1F3: Página WEB.	Las ONGDs de la agrupación son activas en el proceso de difusión.						
7			OE1F4: Convocatoria y material fotográfico de presentación del sistema de gestión en la CONGDMOZ.							
8			OE1F6: Coordinación con ONGDs							
9		OE1-IOV 2: Las ONGDs de la CONGDMOZ conocen el sistema de gestión y disponen de las herramientas para la implantación.	OE1F5: Consulta a las ONGDs de la CONGDMOZ sobre el sistema integrado de gestión.							
10	Resultados									
11	R1: Implantado y evaluado el proyecto piloto en las organizaciones.	R1-IOV 1: Se han implantado 9 proyectos piloto (3 por cada organización) y al menos el 50% de ellos de ONU.	F1R1: Diagnóstico de evaluación preliminar.	Todas las ONGDs colaboran en la implantación.						
			F2R1: Listado de proyectos							

- Actividades

y en las columnas:

- Implementadores
- Financiadores
- Financiadores Agrupados (por país y tipo de aportación)

Además de las anteriores combinaciones, es posible filtrar qué presupuesto analizar seleccionando entre:

- Monedas (todas, o cada una de las disponibles en el proyecto)
- Etapa

Es posible seleccionar si los importes quieren mostrarse en la moneda elegida, o en la moneda usada para justificar el proyecto.

Resumen >> Resumen Presupuesto

Selecione los criterios para la vista resumen del presupuesto:

Moneda
Dolar

Etapa
Ejecución

Partida/Actividad/P.Proyecto
Partidas del proyecto

Implementadores/Financiadores
Financiadores

☐ Aplicar tasas de cambio
☐ Sacar el resultado a fichero

Buscar

Resumen de presupuesto.
Moneda: USD
Tasa Cambio: No aplicada (importes en USD).
Etapa: Ejecución
Filas: Partidas del proyecto
Columnas: Financiador

	AEICID	CP1 MOZAMB...	ONG-INT	ONG-INT MO...	OTRAS FINA...	OTRAS FINA...	UE
O.A.I Identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.A.II Evaluación externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.A.III Auditorías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.A.IV Terrenos y/o inmu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.A.IV.1 Terrenos y/o in...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.A.IV.2 Vivienda de exp...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.A.IX Fondo rotatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.A.V Construcción y/o r...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.A.VI Equipos, material...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.A.VII Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.A.VII.1 Personal local	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O.A.VII.2 Personal expat...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.A.VII.3 Personal en sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.A.VIII Servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.A.X Funcionamiento en ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.A.XI Viajes, alojamien...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.A.XII Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.A.XIII Educación y sen...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

En todo momento, se puede obtener el resumen de presupuesto elegido en formato de hoja de cálculo seleccionando la opción “Sacar el resultado a fichero” y pulsando sobre el botón “Mostrar”.

En el caso de que se elija mostrar en el resumen las partidas del financiador o las partidas de la ONG, se generará también un desglose del presupuesto por las subpartidas definidas durante la formulación.

Resumen >> Resumen Presupuesto

Selecione los criterios para la vista resumen del presupuesto:

Moneda: Dolar
Etapas: Ejecución
Partida/Actividad/P.Proyecto: Partidas
Implementadores/Financiadores: Financiadores

☐ Aplicar tasas de cambio
☐ Sacar el resultado a fichero
Buscar

Resumen de presupuesto.
Moneda: USD
Tasa Cambio: No aplicada (importes en USD).
Etapas: Ejecución
Filas: Partidas
Columnas: Financiador

	AEICID	CP1 MOZAMB...	ONG-INT	ONG-INT MO...	OTRAS FINA...	OTRAS FINA...	UE
1.01.1.1 - Salarios Perso...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.2 - Salarios Perso...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.1 - Salarios Perso...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.2 - Salarios Perso...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.3 - Salarios Persona...	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.02 - Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1 - Viajes, alimenta...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.2 - Viajes, alimenta...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 - Mantenimiento de I...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 - Actividades diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 - Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07 - Formación Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08 - Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09 - Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.1 - Evaluación Inter...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2 - Evaluación Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 - Auditorías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00